

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

Наименование, адрес проблемного объекта (количество многоквартирных домов)	Количество договоров участия в долевом	Наименование застройщика, осуществившего привлечение	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Срок восстановления прав граждан, включенных в
			Меры законодательного характера			Меры организационного характера			Меры финансового характера			
			Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	
ЖК "Спортивный квартал" г. Москва, поселение Филимонковское, поселок Марьино (ТиНАО) (3)	1834	ООО «СтройПлюс»	Не требуется	Оформление ООО «СтройПлюс» соглашения с соинвестором	сентябрь 2017 года	Финансирование завершения строительства (выполнено)	Финансирование за счет средств инвестора	3 квартал 2020 года	Ввод объекта в эксплуатацию, передача жилых помещений гражданам	3 квартал 2020 года		
				Возобновление строительства объекта	ноябрь 2017 года	Возобновление строительства объекта (выполнено)						
				Формирование конкурсным управляющим реестра требований участников строительства в рамках дела о банкротстве	3 квартал 2019 года	Сформированный реестр требований участников строительства (выполнено)						
				Строительство объекта	3 квартал 2020 года	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию						